ПРОЕКТ

Томская область
Администрация городского округа ЗАТО  Северск
Управление капитального строительства 
(У К С)

ПРИКАЗ


___________                                                                                                            №___________



Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения»
     

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Северск, утвержденным Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.02.2012 № 228 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Северск», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения».

2. Начальнику финансово-экономического отдела (П.А.Шипунов) направить разработанную программу в УИО Администрации ЗАТО Северск для включения муниципальную программу «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы.

3. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой.


Начальник  Управления                                                                                           Н.П.Славиогло









П.А.Шипунов
77 23 73


[bookmark: _GoBack]УТВЕРЖДЕНА
Приказом Управления имущественных отношений
Администрации ЗАТО Северск от 29.12.2014г. № 129

Ведомственная целевая программа ЗАТО Северск
Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения

Паспорт ведомственной целевой программы

	Наименование СБП
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	Наименование муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается ВЦП
	Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы

	Наименование подпрограммы муниципальной программы ЗАТО Северск, в состав которой включается ВЦП
	«Содержание и обслуживание временно неиспользуемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах»

	Цель ВЦП
	Создание условий для поддержания эксплуатационного состояния нежилых объектов административно-хозяйственного назначения в соответствии с требованиями технических регламентов, СНиПов, технических условий и других нормативных документов.

	Задача № 1 ВЦП 
	Организация плановых обследований технического состояния объектов 


	Задача № 2 ВЦП  
 
	Подготовка проектной документации по результатам обследований объектов 


	Задача № 3 ВЦП 
	Выполнение капитальных ремонтов согласно проектной документации 

	Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП




	Наименование показателей конечного результата
	Единица измерения 

	2015 год 
	2016 год 
	2017 год 

	1
	2
	3
	4
	5

	Количество объектов, состояние которых приведено в соответствие установленным нормативам
	Шт.
	4
	1
	2

	1
	2
	3
	4
	5

	Количество актов обследования и заключений о техническом состоянии объектов 
	% от запланированных объектов
	100
	
	

	Количество утвержденной и проверенной проектно-сметной документации по итогам обследований 
	% от запланированных объектов
	100
	
	

	Количество объектов, запланированных к проведению капитального ремонта
	% от запланированных объектов
	100
	
	

	Сроки реализации ВЦП
	
2015 - 2017 годы

	Объем расходов  бюджета ЗАТО Северск на реализацию ВЦП 
	Коды классификации расходов
	Сумма (тыс.руб.)

	
	Раздел, подраздел
	Целевая статья
	Вид расходов
	

	2015 год
	0113
	4332200 

	243
	15 786,27

	2016 год
	0113
	4332200 

	243
	8 000,00

	2017 год
	0113
	4332200 

	243
	14 637,00



Форма 2

	Наименование СБП
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	Наименование ВЦП
	«Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения»



Характеристика 
проблемы и цели СБП, на решение которой направлена ВЦП

	Характеристика состояния развития сферы деятельности СПБ
	Объекты административно-хозяйственного назначения, находящиеся в муниципальной собственности и запланированные для проведения капитального ремонта в 2015 году,  в большинстве своем были построены более 30 лет назад. Вследствие чего, средний физический износ строительных конструкций зданий составляет более 50 процентов. Такому же износу подвержены и инженерные сети зданий. 
Несвоевременное и несистематическое проведение капитальных ремонтов зданий, внешних контуров, оконных и дверных заполнений приводит к нарушению принципов энергоэффективности, а в отдельных случаях и безопасности для пребывания граждан.

	Описание проблем ВЦП 
	Проблема муниципального образования – это эффективное использование нежилых объектов административно-хозяйственного назначения. Помимо необходимых текущих расходов на содержание зданий в определенном состоянии, выполнение ремонтов кровли, инженерных сетей и т.п. остро стоит вопрос об энергоэффективности при эксплуатации зданий. Для этого необходимо проводить систематическую работу по обследованию зданий не только на предмет технического состояния строительных конструкций, но и энергоаудит, направленный на оптимизацию расходов на ресурсоснабжение. Итогом таких мероприятий могут становиться работы по утеплению внешнего контура зданий, замена оконных проемов на энергосберегающие, замена отопительных приборов на энергоэффективные и т.п.
Кроме того, эффективное управление данным имуществом напрямую зависит от уровня спроса на него, что позволяет своевременно заключать договоры аренды и, как следствие, дополнительные поступления в бюджет. 

	Описание цели ВЦП
	Основная цель программы – приведение в соответствие с нормативным состояние объектов административно-хозяйственного назначения города. 
В соответствии с программой, к 2017 году в городе появится около десятка отремонтированных объектов административно-хозяйственного назначения.


	Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП 
	Для решения заявленных проблем и достижения цели ВЦП определены следующие направления работ 
- обеспечение постоянного функционирования и сохранности  существующих объектов административно-хозяйственного назначения;
- улучшение технического состояния и потребительских свойств объектов административно-хозяйственного назначения;
- повышение уровня энергоэффективности объектов административно-хозяйственного назначения.



Описание показателей ВЦП и методик их расчета и/или получения

	Наименование цели, задачи
	Наименование показателей
	Описание методик

	Цель - Создание условий для поддержания эксплуатационного состояния объектов в соответствии с требованиями технических регламентов, СНиПов, технических условий и других нормативных документов.
Обеспечение соответствия объектов установленным нормативам.
	Количество объектов, состояние которых приведено в соответствие установленным нормативам
	По итогам исполнения запланированных в текущем финансовом году мероприятий производится сопоставление фактически приведенных в соответствие нормам объектов с запланированным количеством, показатель считается достигнутым, если фактическое количество приведенных объектов не меньше планового.

	Задача № 1 программы – организация плановых обследований технического состояния объектов 
	Количество актов обследования и заключений о техническом состоянии объектов
	По итогам исполнения запланированных в текущем финансовом году мероприятий производится сопоставление фактически приведенных в соответствие нормам объектов с количеством актов визуального или инструментального обследования по принадлежности, показатель считается достигнутым, если фактическое наличие актов визуального или инструментального обследования по принадлежности не меньше количества приведенных в соответствие нормам объектов.

	Задача № 2 программы – подготовка проектной документации по результатам обследований объектов 
	Количество утвержденной и проверенной проектно-сметной документации по итогам обследований
	По итогам исполнения запланированных в текущем финансовом году мероприятий производится сопоставление фактически приведенных в соответствие нормам объектов с количеством утвержденной и проверенной проектно-сметной документацией по принадлежности, показатель считается достигнутым, если фактическое наличие утвержденной и проверенной проектно-сметной документации по принадлежности не меньше количества приведенных в соответствие нормам объектов.

	Задача № 3 программы – выполнение капитальных ремонтов согласно проектной документации
	Количество объектов, запланированных к проведению капитального ремонта
	По итогам исполнения запланированных в текущем финансовом году мероприятий производится сопоставление фактически приведенных в соответствие нормам объектов с количеством актов ввода объектов в эксплуатацию по принадлежности, показатель считается достигнутым, если фактическое наличие приведенных в соответствие нормам объектов не меньше количества актов ввода в эксплуатацию объектов по принадлежности.


Порядок
 управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок 
осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета 
о реализации ВЦП

	Ответственный за реализацию ВЦП в целом
	Начальник УКС Администрации ЗАТО Северск 

	Порядок организации работы по реализации ВЦП
	Последовательность и координация действий по реализации мероприятий:
1. Анализ потребности в проведении капитального ремонта объектов, составление перечня потребностей; осуществляет финансово-экономический отдел (ФЭО) и производственно-технический отдел (ПТО) на основании поручений Главы Администрации, обращения граждан, предписаний надзорных органов, актов обследования, координирует их действия заместитель начальника Управления.
2. Планирование и утверждение бюджетной сметы Управления на 2015 год и плановый период с включенными в нее объектами; осуществляет ФЭО на основании данных анализа потребности, согласованного с курирующим заместителем Главы Администрации ЗАТО Северск.
3. Организация визуального или инструментального обследования запланированных объектов. ОПиПП организовывает, координирует действия, дает предложения по корректировке в соответствии с утвержденной бюджетной сметой.                       
4. Формирование технического задания на проектирование для размещения муниципального заказа на отбор подрядной организации. ПТО, ОПиПП организовывают, координируют действия, дают предложения по корректировке в соответствии с результатами обследований. Координирует их действия заместитель начальника Управления.
5. Формирование технического задания на выполнение строительно-монтажных работ и размещение муниципального заказа для отбора подрядной организации. Производственно-технический отдел (ПТО) организовывает, координирует действия, дает предложения по корректировке в соответствии с проектной документацией.      
6. Осуществление текущего технического и авторского  надзора за выполнением строительно-монтажных работ. ПТО и ОПиПП организовывают, дают предложения по корректировке, координирует их действия заместитель начальника Управления.
7. Мониторинг реализации программы. ФЭО осуществляет анализ на основании результатов исполнения мероприятий, проведенного совместно с ПТО и ОПиПП, координирует их действия заместитель начальника Управления.
8. Корректировка программы. ФЭО осуществляет корректировку на основании результатов мониторинга исполнения мероприятий.

	Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП
	Начальник ФЭО УКС Администрации ЗАТО Северск 

	Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП
	Ежеквартальный отчет
	Годовой отчет

	
	до 15 числа месяца, следующего за отчетным
	до 15 января года, следующего за отчетным

	Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП
	Согласно 
Форме 4 Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Северск 
	Порядок установления форм годового мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП
	Согласно Форме 5 Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Северск 



Оценка рисков реализации ВЦП

	Внутренние риски реализации ВЦП
	1. Возникновение непредвиденных работ и скрытых дефектов; 
2. Ошибка проектировщика
	Вероятность наступления высокая. 
Возможно снизить вероятность за счет строительного контроля и входного контроля  проектной документации, а также качественной подготовки технических заданий.

	Внешние риски реализации ВЦП
	Сокращение лимитов финансирования
	Вероятность наступления средняя. 
Возможно снизить за счет перераспределения экономии.

	Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер
	
	Вероятность наступления низкая






Методика
 оценки экономической и общественной эффективности реализации 
ВЦП и плановое значение экономической и общественной 
эффективности реализации ВЦП

	Показатели общественной эффективности реализации ВЦП
	Наименование показателя
	Плановые значения
	Описание расчета получения

	
	Количество объектов, состояние которых приведено в соответствие установленным нормативам
	2015 год – 4 шт.
2016 год – 1 шт.
2015 год – 2 шт.
	Сравнение запланированного количества отремонтированных объектов в бюджетной смете Управления и фактического исполнения




Форма 3
	Наименование СБП
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	Наименование ВЦП
	«Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения»






Мероприятия
ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения»
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Содержание мероприятия
	Срок реализации мероприятия (месяц, год)
	Ответственный исполнитель, организация
	Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий
	КБК
	Расходы на мероприятие, тыс.руб.
	Показатель реализации мероприятия

	
	
	
	начало
	окон.
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	Наименование показателя
	2015, %
	2016
	2017

	1
	Капитальный ремонт фасада и окон 2-го этажа здания пр.Коммунистически, 103
	Обследование объекта, проектирование и капитальный ремонт
	04.15
	11.15
	Начальник ПТО УКС В.П.Шабаловский
	УКС Администрации 
	225
	2 643,06
	0,00
	0,00
	1. Количество актов обследования и заключений о техническом состоянии объектов
2. Количество утвержденной и проверенной проектно-сметной документации по итогам обследований
3. Количество объектов, запланированных к проведению капитального ремонта

	100




100




100
	
	

	2
	Капитальный ремонт помещений здания по ул.Лесная, 11а
	Обследование объекта, проектирование и капитальный ремонт
	04.15
	11.15
	Начальник ПТО УКС В.П.Шабаловский
	УКС Администраци  
	225
	2 500,00
	0,00
	1378,00
	1. Количество актов обследования и заключений о техническом состоянии объектов
2. Количество утвержденной и проверенной проектно-сметной документации по итогам обследований
3. Количество объектов, запланированных к проведению капитального ремонта

	100




100




100
	
	

	3
	Капитальный ремонт помещений здания по пр.Коммунистическому, 51
	Обследование объекта, проектирование и капитальный ремонт
	04.15
	11.15
	Начальник ПТО УКС В.П.Шабаловский
	УКС Администра-
ции 
	225
	8 000,00
	8 000,00
	13 259,00
	1. Количество актов обследования и заключений о техническом состоянии объектов
2. Количество утвержденной и проверенной проектно-сметной документации по итогам обследований
3. Количество объектов, запланированных к проведению капитального ремонта

	100




100




100
	
	

	4
	Капитальный ремонт кровли, фасада здания (с устройством пандуса) по ул.Калинина, 39
	Обследование объекта, проектирование и капитальный ремонт
	04.15
	11.15
	Начальник ПТО УКС В.П.Шабаловский
	УКС Администрации 
	225
	2 538,09
	0,00
	0,00
	1. Количество актов обследования и заключений о техническом состоянии объектов
2. Количество утвержденной и проверенной проектно-сметной документации по итогам обследований
3. Количество объектов, запланированных к проведению капитального ремонта

	100




100




100
	
	

	5
	Инструментальное обследование лестничного марша здания по ул.Калинина, 123
	Обследование объекта
	04.15
	11.15
	Начальник  ОПиППП УКС О.В.Злобин
	УКС Администрации 
	226
	105,12
	0,00
	0,00
	1. Количество актов обследования и заключений о техническом состоянии объектов

	100
	
	

	6
	Итого
	
	
	
	
	
	
	15 786,27
	8 000,00
	14 637,00
	
	
	
	











П.А.Шипунов
77 23 73



